

Fokus i projektbearbejdelsen



Tina Høegh, Lektor v. Institut for Kulturvidenskaber,
Syddansk Universitet

Tidsplan

- **September 2013** Åbning. Projektstart med feedback på skolernes projektbeskrivelser.
- **Oktober-november 2013**. Netværksseminar 1, sparring til problemformuleringer, studieplansarbejde og refleksionsprocesser.

Herefter indsender skolerne evt. ny projektbeskrivelse til MBU!

- **Forår 2014**. Skolebesøg.
- **April 2014**. Statusrapport sendes til eget netværk.
- **Maj 2014**. Netværksseminar 2, reformuleringer, diskussion og sparring til problemer og processer.
- **Juni 2014**. FAN statusmøde med MBU.
- **Oktober 2014**. Skolernes slutrapport/formidlingsartikel indleveres til FAN-enheden.
- **Januar 2015**. Afslutningskonference i.
- **Marts 2015**. Aflevering af FAN-rapport

Fokus for FAN

Procesorienteret og resultatorienteret



Tidsplan

- **September 2013** Åbning. **Sparring til idegenerering** på skolernes projekter. **Lektier: reformulering af projektbeskrivelse og programteori**
- **Oktober-november 2013**. Netværksseminar 1 sparring til problemformuleringer, **Sparring til konkretisering** af eksektionsprocesser.

Herefter indsender skolerne evt. ny projektbeskrivelse til MBU!

- **Forår 2014**. Skolebesøg.
- **April 2014**. Statusrapport sendes til eget netværk.
- **Maj 2014**. Netværksseminar 2, reformuleringer, diskussion og sparring til problemer og processer.
- **Juni 2014**. FAN statusmøde med MBU.
- **Oktober 2014**. Skolernes slutrapport/formidlingsartikel indleveres til FAN-enheden.
- **Januar 2015**. Afslutningskonference i.
- **Marts 2015**. Aflevering af FAN-rapport